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Betreft: Verlengen Winningsplan Aardwarmte Leeuwarden |

Uwe Excellentie,

Op 16 september 2021 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het
Winningsplan voor Aardwarmte voor Leeuwarden | (ref. DGKE-WO/V-3202). Volgens het tijdelijk
beleidskader geothermie geldt deze instemming voor twee jaar nadat ze onherroepelijk is geworden, dus

tot 17 september 2023.

Aan deze instemming heeft de Minister voorwaarden verbonden. Naar aanleiding van deze voorwaarden
heeft GCL op 28 januari 2022 een brief aan de Minister gestuurd met aanvullende informatie, op 11 maart
2022 de meet- en registratierapportage over 2021 ingediend bij SodM, en voor het laatst op 15 september

2022 uitstel gevraagd voor het indienen van een Seismiciteits Respons Protocol tot 31 maart 2023. Tot



Warmite vamn !

Leeuwarden
slot heeft GCL op 13 oktober 2022 een update van het Winningsplan ingediend, welke momenteel door

EZK wordt beoordeeld.

GCL heeft in 2021 de eerste aardwarmteput (LEW-GT-01) in Leeuwarden | geboord. De resultaten hiervan
waren echter onvoldoende om direct door te kunnen gaan met de tweede boring en realisatie van de
warmtecentrale. In het voorjaar van 2022 zijn er verbeterwerkzaamheden uitgevoerd in LEW-GT-01,
waarna de put opnieuw is getest. Op basis van deze aanvullende resultaten is in het najaar van 2022

besloten om de boring van de tweede aardwarmteput in Q3 2023 voor te bereiden.

Deze tweede boring is echter verder uitgesteld omdat projectpartner Ennatuurlijk, die het warmtenet in
Leeuwarden aan zal leggen, heeft aangegeven dat er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid is
over de implicaties van de in het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmte opgenomen richtlijn dat

de infrastructuur van warmtenetten met een meerderheidsbelang in publieke handen moet komen.

Winning van aardwarmte in Leeuwarden zal daarom volgens verwachting op zijn vroegst in 2025
plaatsvinden, waardoor het nu nog niet mogelijk is om een vervolgvergunning aan te vragen. Gegeven
deze situatie is verlenging van de tijdelijke Winningsvergunning met meerdere jaren opportuun. Het

tijdelijk beleidskader voorziet echter in een maximale verlenging van 1 jaar.

Bij dezen verzoekt GCL daarom om in lijn met het tijdelijk beleidskader de termijn van het Winningsplan
Aardwarmte Leeuwarden | met 1 jaar te verlengen tot 16 september 2024. Gelijktijdig met dit verzoek

wordt een apart verzoek ingediend om de Winningsvergunning voor Leeuwarden | ook te verlengen.
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